



## SC PLANTECH RR A2T SRL

CUI 33200897 J35/1036/2014; STR. IANCU VACARESCU NR 29, TIMISOARA, JUD. TIMIS

### PROGRAM FAZE DE EXECUȚIE DETERMINANTE

INVESTIȚIA:

### AMENAJARE TEREN DE MINIFOTBAL SI LOC DE JOACA IN CARTIERUL HERENDESTI-BOCSEI

BENEFICIAR: *MUNICIPIUL LUGOJ*

AMPLASAMENT: *MUNICIPIUL LUGOJ*

FAZA DE PROIECTARE: **D.T.A.C+P.T.**

PROIECTANT GENERAL:

În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și a Ordinului M.L.P.T.L. nr. 31/N/1995 privind controlul Statului în fazele de execuție determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor:

Nr. Crt.	Verificarea fazelor principale și a fazelor determinante	Participa				Obs.
		P	B	C	I	
1	FAZA DETERMINANTĂ- Probă de presiune apă rece	X	X	X	X	
2	FAZA DETERMINANTĂ- Probă de etanșeitate canalizare	X	X	X	X	

P-Proiectant; B-Beneficiar; C-Constructor; I-Inspecția în construcții; F.D.-Faza determinantă.

1. NOTĂ: În conformitate cu legile în vigoare se interzice trecerea la faza următoare de execuție înainte de recepționarea celei anterioare. Verificările în toate fazele se vor consemna în procese verbale. Conform prevederilor legii nr. 10/1995 secțiunea 3 art. 23d, executantul are obligația convocării factorilor ce participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrului, cu minim 10 zile înainte de fiecare fază.

	Beneficiar	Proiectant	Diriginte șantier	Executant
Nume	.....	Faur	.....	.....
Prenume	.....	Ionel	.....	.....
Semnătura	.....		.....	.....

